

**JADWAL PEMBENTUKAN KPPS PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
JAWA TIMUR DAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JOMBANG  
TAHUN 2018**

| NO.      | PEMBENTUKAN PPK                                                                        | JADWAL          |                 |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
|          |                                                                                        | AWAL            | AKHIR           |
| <b>1</b> | <b>BIMTEK/SOSIALISASI</b>                                                              |                 |                 |
|          | a Bimtek dan Sosialisasi                                                               | 03 April 2018   | 06 Mei 2018     |
| <b>2</b> | <b>PENGUMUMAN PENDAFTARAN ( 6 HARI)</b>                                                |                 |                 |
|          | a Pengumuman Pendaftaran                                                               | 07 Mei 2018     | 12 Mei 2018     |
| <b>3</b> | <b>PENDAFTARAN ( 7 HARI )</b>                                                          |                 |                 |
|          | a Pendaftaran calon anggota KPPS                                                       | 13 Oktober 2018 | 19 Oktober 2018 |
| <b>4</b> | <b>MASUKAN DARI MASYARAKAT</b>                                                         |                 |                 |
|          | a Masukan Masyarakat                                                                   | 20 Mei 2018     | 28 Mei 2018     |
| <b>5</b> | <b>PENELITIAN ADMINISTRASI</b>                                                         |                 |                 |
|          | a Penelitian Administrasi                                                              | 20 Mei 2018     | 26 Mei 2018     |
| <b>6</b> | <b>PENGUMUMAN HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI</b>                                        |                 |                 |
|          | a Pengumuman hasil penelitian administrasi                                             | 26 Mei 2018     |                 |
| <b>7</b> | <b>KOORDINASI DENGAN LEMBAGA TERKAIT</b>                                               |                 |                 |
|          | a Koordinasi dengan lembaga terkait dan wawancara apabila pendaftar melebihi kebutuhan | 13 Mei 2018     | 26 Mei 2018     |
| <b>8</b> | <b>RAPAT PLENO PENETAPAN DAN PENGUMUMAN</b>                                            |                 |                 |
|          | a Rapat Pleno Penetapan KPPS                                                           | 30 Mei 2018     |                 |
| <b>9</b> | <b>PELANTIKAN</b>                                                                      |                 |                 |
|          | a Pelantikan ketua KPPS di PPS                                                         | 30 Mei 2018     | 31 Mei 2018     |
| 10       | a Penyampaian hasil seleksi ke KPU                                                     | 30 Mei 2018     | 3 Juni 2018     |

Jombang, 7 Mei 2018  
Ketua,  
Kabupaten Jombang  
KABUPATEN JOMBANG  
Muhaimin Shofi, SE